

План деятельности муниципального опорного центра по реализации на территории Красногорского муниципального района мероприятий по функционированию в современных управленческих и организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта « Образование» на 2020-2021гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок (период выполнения)	Ответственные исполнители
1.Формирование инновационной системе управления и взаимодействия в региональной системе дополнительного образования			
1.1	Определение муниципального опорного центра дополнительного образования. Заключение соглашений о взаимодействии между муниципальным (опорным) модельным центром дополнительного образования детей(далее МОЦ) и Региональным модельным центром.	Декабрь 2019	Отдел образования, МОЦ
1.2	Подготовка ежегодного отчета о реализации в Красногорском районе регионального проекта «Успех каждого ребенка»	Декабрь 2020г., далее - ежегодно	Отдел образования, МОЦ
2. Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей			
2.1	Разработка и утверждение нормативных правовых актов для внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Январь – март 2020г	Отдел образования,МОЦ
2.2.	Разработка и утверждение планов, (порядков) функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования	Апрель 2020г.	Отдел образования, МОЦ
2.3	Создание реестров поставщиков, сертификатов, получателей услуг, программ дополнительного образования, включенных в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования.	Май 2020г	МОЦ
2.4.	Проведение образовательных мероприятий, консультаций для участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	Сентябрь 2020г. далее ежегодно	Отдел образования МОЦ
2.5.	Организация информационной кампании	Декабрь-2019г. далее постоянно	Отдел образования, МОЦ

3. Реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей			
3.1	Повышение квалификации специалистов, задействованных в организации МОЦ на базе Регионального модельного центра	По мере необходимости	МОЦ
3.2	Разработка, апробация и утверждение «типовых» моделей дополнительного образования, в том числе сетевого взаимодействия, разноуровневых программ, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Январь- май – далее по мере необходимости	МОЦ
3.3	Организация круглых столов для специалистов, задействованных в работе МОЦ, с представителями организаций реального сектора экономики, общественности по вопросам обновления содержания и технологий дополнительного образования.	ежегодно	Моц
3.4	Обобщение и распространение лучших практик	ежегодно	Моц
3.5	Разработка, апробация и утверждение «типовых» дополнительных образовательных программ для педагогических работников, наставников проектных детских команд, руководителей организаций	Сентябрь 2020г	Отдел образования, МОЦ
3.6	Организация и проведение конкурсов образовательных программ, профессионального мастерства педагогов дополнительного образования.	Ежегодно	Отдел образования
3.7	Проведение образовательных мероприятий, в том числе в дистанционной форме	ежегодно	Отдел образования
3.8	Размещение методических материалов на сайте	постоянно	МОЦ
4. Выявление и поддержка одаренных детей			
4.1	Обеспечение функционирования Центра по выявлению и поддержке одаренных детей на базе МОЦ	постоянно	МОЦ
4.2	Подготовка аналитических материалов по выявлению и продвижению одаренных и	Сентябрь 2020, далее- ежегодно	МОЦ

	талантливых детей в Красногорском районе		
4.3	Подготовка аналитических материалов по выявлению и продвижению талантливых детей и молодежи	Январь, май 2020г. далее- ежегодно	МОЦ
4.4	Обеспечение взаимодействия с заинтересованными организациями по реализации программ и проектов для талантливых детей и молодежи, направленных на вовлечение их в решение реальных производственных задач, проектную и продуктивную деятельность, раннюю профориентацию.	Постоянно	МОЦ
5. Информационно-техническое обеспечение образовательной и управленческой деятельности			
5.1	Создание на сайте МОЦ раздела, отражающего деятельность МОЦ	Январь - февраль 2020г.	МОЦ
5.2	Создание и поддержка функционирования информационной платформы для организации дистанционного обучения.	До января 2022г	Отдел образования, МОЦ
5.3	Содержательное наполнение регионального и муниципального сегментов	Ноябрь 2020	Отдел образования, МОЦ
6. Информационное сопровождение деятельности МОЦ			
6.1	Разработка и утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ	До сентября 2020г	Отдел образования, МОЦ
6.2	Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности МОЦ в СМИ	Постоянно	Отдел образования, МОЦ
6.3.	Размещение информации о деятельности МОЦ на сайте отдела образования Красногорского муниципального района	Сентябрь 2020	Отдел образования

Руководитель МОЦ Красногорского муниципального района  Т.П.Точило